

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO TEMPORAL DE LA PRESA, OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADUCCIÓN Y BY PASS A LA PLANTA DE TRATAMIENTO BOSCONIA (COMPONENTE I), PARA EL PROYECTO DE REGULACIÓN DEL RÍO TONA-EMBALSE DE BUCARAMANGA

ACTIVIDAD	Desde	Hasta
Publicación Aviso de Prensa	01 de Noviembre de 2009	
Reunión Informativa Pliego de Condiciones Proyecto de Regulación Embalse de Bucaramanga.	18 de Noviembre de 2009 a las 10:00 AM - Sitio de Reunión: Sociedad Colombiana de Ingenieros - Bogotá	
Públicaón Proyecto de Pliego	27 de Noviembre de 2009	
Recepción de Observaciones al Proyecto de Pliego	27 de Noviembre de 2009	4 de Diciembre de 2009
Publicación Segundo Aviso de Prensa	29 de Noviembre de 2009	
Publicación de Pliego Definitivo	05 de Diciembre de 2009	
Apertura del Plazo para presentacòn de ofertas	05 de Diciembre de 2009 a las 3:00 PM.	
Visita Obligatoria al Sitio de las Obras	11 de Diciembre de 2009 a las 9:00 AM - Sitio de Reunión: Gerencia de Expansiòn Estratègica del amb	
Audiencia de Aclaraciones	11 de Diciembre de 2009 a las 3:00 PM Sitio de Reunión: Gerencia de Expansiòn Estratègica del amb	
Presentaciòn de Observaciones y Aclaraciones al Pliego	05 de Diciembre de 2009	28 de Diciembre de 2009
* Visita Alternativa (Obligatoria) al Sitio de las Obras	15 de Enero de 2010 a las 9:00 AM - Sitio de Reunión: Gerencia de Expansiòn Estratègica del amb	
Fecha LÌmite para contestaciòn de Observaciones	22 de Enero de 2010	
Cierre de la Invitaciòn y Plazo LÌmite para entrega de Propuestas	15 de Febrero de 2010 a las 3:00 PM.	
Apertura de las Propuestas recibidas en la Invitaciòn	15 de Febrero de 2010 a las 3:01 PM.	
Estudio y Evaluaciòn de las Propuestas	15 de Febrero de 2010	16 de Marzo de 2010
Publicaciòn del Informe de la evaluaciòn de las Propuestas y recepciòn de Observaciones al mismo.	17 de Marzo de 2010	19 de Marzo de 2010
Recepciòn de observaciones presentadas a las comunicaciones recibidas por los proponentes (derecho de controversia)	18 de Marzo de 2010	25 de Marzo de 2010
Publicaciòn del informe Definitivo de Evaluaciòn y adjudicaciòn del contrato	05 de Abril de 2010, a las 10:00 AM.	
Suscripciòn del Contrato	05 de Mayo de 2010	

* El amb efectuarà una segunda visita, con la cual tambièn se cumplirà el requisito de realizar la visita obligatoria, de acuerdo al numeral 1.9 del Proyecto de Pliego de Condiciones de la Invitaciòn Pùblica No. amb-046-09

ING. FRANZ MUTIS CABALLERO
GERENTE DE EXPANSIÒN ESTRATÈGICA amb. S.A