

INVITACION PUBLICA A COTIZAR No. amb-046-09

ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO TEMPORAL DE LA PRESA, OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADUCCIÓN Y BY PASS A LA PLANTA DE TRATAMIENTO BOSCONIA (COMPONENTE I), PARA EL PROYECTO DE REGULACIÓN DEL RÍO TONA-EMBALSE DE BUCARAMANGA

CRONOLOGIA GENERAL DEL PROCESO DE INVITACION

| ACTIVIDAD | Desde | Hasta |
|---|---|------------------------|
| Publicación Aviso de Prensa | 01 de Noviembre de 2009 | |
| Reunión Informativa Pliego de Condiciones Proyecto de Regulación Embalse de Bucaramanga. | 18 de Noviembre de 2009 a las 10:00 AM - Sitio de Reunión: Sociedad Colombiana de Ingenieros - Bogotá | |
| Públicaión Proyecto de Pliego | 27 de Noviembre de 2009 | |
| Recepción de Observaciones al Proyecto de Pliego | 27 de Noviembre de 2009 | 3 de Diciembre de 2009 |
| Publicación Segundo Aviso de Prensa | 29 de Noviembre de 2009 | |
| Publicación de Pliego Definitivo | 05 de Diciembre de 2009 | |
| Apertura del Plazo para presentación de ofertas | 05 de Diciembre de 2009 a las 3:00 PM. | |
| Visita Obligatoria al Sitio de las Obras | 11 de Diciembre de 2009 a las 9:00 AM - Sitio de Reunión: Gerencia de Expansión Estratégica del amb | |
| Audiencia de Aclaraciones | 11 de Diciembre de 2009 a las 3:00 PM Sitio de Reunión: Gerencia de Expansión Estratégica del amb | |
| Presentación de Observaciones y Aclaraciones al Pliego | 05 de Diciembre de 2009 | 10 de Marzo de 2010 |
| * Visita Alternativa (Obligatoria) al Sitio de las Obras | 15 de Enero de 2010 a las 9:00 AM - Sitio de Reunión: Gerencia de Expansión Estratégica del amb | |
| Fecha Límite para contestación de Observaciones | 25 de Marzo de 2010 | |
| Cierre de la Invitación y Plazo Límite para entrega de Propuestas | 06 de Abril de 2010 a las 3:00 PM. | |
| Apertura de las Propuestas recibidas en la Invitación | 06 de Abril de 2010 a las 3:01 PM. | |
| Estudio y Evaluación de las Propuestas | 06 de Abril de 2010 | 05 de Mayo de 2010 |
| Publicación del Informe de la evaluación de las Propuestas y recepción de Observaciones al mismo. | 05 de Mayo de 2010 | 10 de Mayo de 2010 |
| Recepción de observaciones presentadas a las comunicaciones recibidas por los proponentes (derecho de controversia) | 06 de Mayo de 2010 | 12 de Mayo de 2010 |
| Publicación del informe Definitivo de Evaluación y adjudicación del contrato | 21 de Mayo de 2010, a las 10:00 AM. | |
| Suscripción del Contrato | 30 de Junio de 2010 | |

ING. FRANZ MUTIS CABALLERC
GERENTE DE EXPANSIÓN ESTRATÉGICA amb. S.A